



MVP-Umsetzungsplan

JA ClaimsAssist - Schadenmanagement für die Schenk Unternehmensgruppe

Version 0.1 | Arbeitsgrundlage für MVP-Umsetzung, Entwickler und Projektsteuerung

Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument definiert den ersten realistischen Umsetzungsumfang von JA ClaimsAssist. Es übersetzt Lastenheft, Felderkatalog, Schadenarten-Matrix und Wireframes in konkrete Arbeitspakete, Prioritäten, Phasen und Abnahmekriterien.

Version	Datum	Änderung	Verantwortung
0.1	02.07.2026	Erster MVP-Umsetzungsplan auf Basis der genehmigten Wireframes v0.3 und Lastenheft v0.5	Jurijs Agafonovs / JA ClaimsAssist

1. Executive Summary

MVP-Ziel

Die erste nutzbare Version soll Schadenfälle strukturiert erfassen, zentral dokumentieren, Unterlagen verwalten, Rollen/Rechte abbilden und die manuelle Bearbeitung durch Schadenmanagement deutlich beschleunigen. KI-Funktionen werden im MVP vorbereitet und in Phase 2 ausgebaut.

Bereich	Festlegung
Produktname	JA ClaimsAssist
Mandant / erster Anwendungsfall	Schenk Spedition & Transporte GmbH / Schenk Unternehmensgruppe
Hauptnutzer	Schadenmanagement, Firmen-Manager, CEO/Geschäftsführung, Dispo/Mitarbeiter, Buchhaltung, Admin
MVP-Kern	Login, Benutzer/Rollen, SNR-Schäden, KFS-Schäden, Subunternehmer-Haftbarhaltung, Dokumenten-Upload, Historie, Schadenbetrag, Status, Suche/Dashboard
Nicht im MVP	vollautomatischer Versicherungsversand, externes Subunternehmerportal, vollständige OCR-/KI-Automatisierung, API-Schnittstellen zu KRAVAG oder E-Mail-Systemen

2. MVP-Scope

Kategorie	Inhalt
Muss im MVP enthalten sein	E-Mail/Passwort-Login, Rollen/Rechte, Firmenzuordnung, Dashboard, SNR-Vorgänge, KFS-Vorgänge, Subunternehmer-Fälle, Dokumenten-Upload, Unterlagenstatus, Historie/Vermerke, Schadenbetrag, Versicherungsdatenfelder, Suche/Filter, Admin-Stammdaten.
Soll vorbereitet werden	KI-Unterlagenprüfung, automatische Dokumentenklassifikation, PDF-Generierung, E-Mail-Vorlagen, KRAVAG-Schadennummer-Erkennung, globale Sprachumschaltung DE/EN/RU.
Nicht für MVP vorgesehen	externe Logins für Subunternehmer, vollautomatische Deckungsentscheidung, Zahlungsverkehr, Schnittstellen zu KRAVAG, mobile native Apps für iOS/Android als separate Entwicklung.

3. MVP-Module und Priorität

ID	Modul	Priorität	Beschreibung
M1	Login & Benutzerverwaltung	MVP-Pflicht	E-Mail/Passwort, Passwort-Reset, aktive/inaktive Nutzer, Rollen und Firmenzuordnung.
M2	Dashboard & Suche	MVP-Pflicht	Offene Vorgänge, Filter nach

			SNR/KFS/Firma/Status/Kennzeichen/Kunde.
M3	Allgemeiner Schaden / SNR	MVP-Pflicht	SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX, Grunddaten, Schadenart, Transportdaten, Status.
M4	KFZ-Schaden / KFS	MVP-Pflicht	KFS-YYYYMMDD-XXX, nur Schenk, PF-ST Kennzeichen, Unfall-/Fahrzeugdaten.
M5	Subunternehmer-Haftbarhaltung	MVP-Pflicht	SNR-Fall mit externer Haftbarhaltung, Frist, Unterlagen und Historie.
M6	Unterlagenmodul	MVP-Pflicht	Upload, Dokumententyp, Status vorhanden/fehlt/zuprüfen, Fallzuordnung.
M7	Betrag & Versicherung	MVP-Pflicht	Schätzung, konkrete Forderung, KRAVAG-Schadennummer, Versicherungsstatus.
M8	Historie / Vermerke	MVP-Pflicht	Manuelle Einträge, Kommunikation, Systemereignisse, Anhänge, Wiedervorlage.
M9	KI-Prüfregeln	Phase 2	Vollständigkeitsprüfung, Dokumentenklassifikation, Widerspruchshinweise, Zusammenfassungen.
M10	Automatisierung & Export	Phase 3	PDF-Haftbarhaltung, E-Mail-Vorlagen, Versicherungsbericht, Auswertungen.

4. Roadmap - empfohlene Umsetzungsphasen

Phase	Titel	Ergebnis	Orientierung
Phase 0	Projekt-Setup	Technologie festlegen, Datenbankmodell finalisieren, Repository/Hosting/Umgebung einrichten, Rollenmodell bestätigen.	1-2 Wochen
Phase 1	Kern-App MVP	Login, Admin, Firmen/User, Dashboard, SNR/KFS/Subunternehmer-Fälle, Dokumenten-Upload, Historie, Status und Suche.	4-6 Wochen
Phase 2	KI-Assistenz	Dokumentenklassifikation, Vollständigkeitsprüfung, automatische	3-5 Wochen

		Zusammenfassung, Warnungen bei Widersprüchen.	
Phase 3	Automatisierung & Export	Haftbarhaltung als PDF, E-Mail-Vorlagen, Meldung an Assekuranz, Reporting, Wiedervorlagen.	3-5 Wochen
Phase 4	Pilot & Stabilisierung	Test mit echten Fällen, Rechte/Sicherheit prüfen, Optimierung, Schulung, Go-Live-Checkliste.	2-4 Wochen

5. Arbeitspakete für die Umsetzung

AP	Paket	Beschreibung	Phase	Prio	Abnahmekriterium
AP-01	Projektgrundlage	MVP-Scope einfrieren, offene Punkte priorisieren, technische Zielumgebung festlegen.	Phase 0	Hoch	MVP-Scope dokumentiert und genehmigt.
AP-02	Datenmodell	Tabellen/Entities für Users, Firmen, Schäden, Dokumente, Historie, Beträge, Versicherungen erstellen.	Phase 0	Hoch	Datenmodell erstellt und gegen Felderkatalog geprüft.
AP-03	Authentifizierung	Login mit E-Mail/Passwort, Passwort-Reset, Session-Handling, Nutzerstatus.	Phase 1	Hoch	Nutzer kann sich einloggen und ausloggen.
AP-04	Rollen/Rechte	Rechte-Matrix technisch umsetzen: eigene Firma vs. alle Firmen.	Phase 1	Hoch	Firmen-Manager sieht nur eigene Fälle; Schadenmanagement sieht alle.
AP-05	Dashboard	Vorgangsliste, KPI-Karten, Filter, Suche nach SNR/KFS/KRAVAG/Kennzeichen/Kunde.	Phase 1	Hoch	Offene Vorgänge sind filterbar und auffindbar.
AP-06	SNR-Fallanlage	Formular für allgemeine Schäden mit automatischer SNR-Nummer.	Phase 1	Hoch	SNR wird eindeutig erzeugt und Fall gespeichert.
AP-07	KFS-Fallanlage	Separates KFZ-Modul nur für Schenk mit KFS-Nummer und PF-ST Kennzeichenfeldern.	Phase 1	Hoch	KFS-Fall kann angelegt und verwaltet werden.
AP-08	Subunternehmer-Fall	Workflow für Haftbarhaltung an	Phase 1	Hoch	Subunternehmer-Fall wird als SNR-Fall

		Subunternehmer mit Frist und Empfängerdaten.			geführt.
AP-09	Dokumentenmodul	Upload, Dokumenttyp, Status, Zuordnung zu Fall, Preview/Download.	Phase 1	Hoch	Dokumente sind je Vorgang geordnet verfügbar.
AP-10	Historie	Manuelle Vermerke, Kommunikationspartner, nächster Schritt, Systemeinträge.	Phase 1	Hoch	Jede wichtige Aktion wird nachvollziehbar dokumentiert.
AP-11	Betrag & Versicherung	Schadenbetrag, Forderung, Selbstzahlung, KRAVAG-Schadensnummer, Status.	Phase 1	Mittel	Beträge und Versicherungsdaten sind speicherbar.
AP-12	KI-Vollständigkeit	Regelbasierter erster Check: vorhandene/fehlende /zu prüfende Unterlagen.	Phase 2	Hoch	System zeigt je Schadenart fehlende Unterlagen.
AP-13	KI-Dokumentanalyse	Dokumententyp erkennen, einfache Extraktion von Datum, Kennzeichen, Betrag, Referenzen.	Phase 2	Mittel	KI erstellt Vorschläge, die Nutzer bestätigen kann.
AP-14	PDF/Export	Haftbarhaltung PDF, Schadenbericht PDF, E-Mail-Vorlagen.	Phase 3	Mittel	Standarddokumente können generiert werden.
AP-15	Pilot & QA	Tests mit realen Beispielschäden, Bugs, Schulung, Go-Live-Checkliste.	Phase 4	Hoch	Pilotabnahme durch Schadenmanagement

6. Technisches Datenmodell - MVP-Entities

Entity	Beschreibung
User	Benutzerkonto, Login, Rolle, Firma, Status, Sprache, Benachrichtigung.
Company	Firmenstammdaten SCH/STL/BTS/TRC/LTM/TCL/RTS und Mandantenlogik.
Subcontractor	Externe Subunternehmer für Haftbarhaltung, ohne Login im MVP.
Claim	Allgemeiner Schadenfall mit SNR, Schadenart, Status, Grunddaten.
VehicleClaim	KFZ-Schaden mit KFS, PF-ST Kennzeichen, Unfall- und Fahrzeugdaten.
Document	Datei, Dokumenttyp, Status, Upload-User, KI-Ergebnis, Fallbezug.
ClaimAmount	Schätzung, konkrete Forderung, geprüfter Betrag, Zahlung,



	Währung.
Insurance	Versicherer, Police, KRAVAG-Schadennummer, Versicherungsstatus.
HistoryEntry	Kommunikation, Vermerke, Systemeinträge, Wiedervorlage, Anhänge.
AuditLog	Rollen-/Rechteänderungen, Login-Ereignisse, kritische Änderungen.

7. Rollen und Rechte im MVP

Rolle	Sichtbarkeit	Anlegen	Lesen	Bearbeiten	Upload	Admin	Hinweis
Admin	alle	ja	ja	ja	ja	ja	Nutzer, Firmen, Listen, Rollen und Stammdaten pflegen.
Schadenmanagement	alle Firmen	ja	ja	ja	ja	ja	zentrale Bearbeitung und Entscheidungs vorbereitung.
CEO / Geschäftsführung	alle Firmen	optional	ja	ja	nein/optional	ja	Entscheidung/ Freigabe, Überblick, Eskalation.
Firmen-Manager	eigene Firma	ja	ja	eingeschränkt	ja	nein	Schäden melden und Unterlagen für eigene Firma hochladen.
Dispo / Mitarbeiter	eigene Firma	ja	ja	eingeschränkt	ja	nein	Transportdaten und Dokumente ergänzen.
Buchhaltung	je nach Freigabe	nein	ja	Beträge	ja	nein	Rechnungen, Schadenbetrag, Zahlstatus pflegen.
Nur Lesen	zugewiesener Bereich	nein	ja	nein	nein	nein	reine Einsicht.

8. MVP-Prozessablauf

Schritt	Bereich	Beschreibung
1	Login	Nutzer meldet sich mit E-Mail und Passwort an.
2	Auswahl	Nutzer wählt: Neuer SNR-Schaden, neuer KFS-Schaden oder Subunternehmer-Haftbarhaltung.
3	Fallanlage	System vergibt automatisch SNR oder

		KFS und speichert die Grunddaten.
4	Unterlagen	Nutzer lädt Dokumente/Bilder hoch und ordnet Dokumententypen zu.
5	Prüfung	System zeigt vorhandene/fehlende/zu prüfende Unterlagen.
6	Bearbeitung	Schadenmanagement ergänzt Betrag, Status, Versicherungsdaten und Historie.
7	Entscheidung	Bearbeitungsweg wird manuell gewählt: Selbstzahlung, Ablehnung, Versicherung, Haftbarhaltung, Ermittlung.
8	Abschluss	Vorgang wird mit Abschlussstatus, Ergebnis und Historie geschlossen.

9. KI-Funktionalität - MVP vs. Ausbau

Stufe	Inhalt
MVP / Phase 1	Regelbasierte Unterlagenliste je Schadenart; manuelle Dokumenttyp-Auswahl; Status vorhanden/fehlt/zu prüfen; KI technisch vorbereiten.
Phase 2	Dokumententypen automatisch erkennen; einfache Daten extrahieren; Zusammenfassung erstellen; Widersprüche markieren.
Phase 3	E-Mail- und PDF-Entwürfe generieren; Haftbarhaltung vorausfüllen; Meldung an Versicherung vorbereiten.

10. Abnahmekriterien MVP

Bereich	Abnahmekriterium
Login	Interne Nutzer können sich mit E-Mail/Passwort anmelden; Passwort-Reset ist möglich; inaktive Nutzer haben keinen Zugriff.
Rollen	Firmen-Manager sieht nur eigene Firma; Schadenmanagement/Admin sieht alle Firmen; Rechteänderungen werden protokolliert.
SNR	Allgemeine Schäden erzeugen eindeutige SNR im Format SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX.
KFS	KFZ-Schäden erzeugen eindeutige KFS im Format KFS-YYYYMMDD-XXX und sind nur Schenk zugeordnet.
Dokumente	Bilder/PDF/Office-Dokumente können hochgeladen, klassifiziert und je Vorgang angezeigt werden.
Historie	Manuelle Vermerke und Systemereignisse werden chronologisch gespeichert.
Status	Bearbeitungsstatus, Unterlagenstatus und Schadenbetrag können gepflegt werden.
Suche	Suche/Filter nach SNR, KFS, Firma, Status, Kennzeichen, Kunde

	und KRAVAG-Schadennummer funktionieren.
Subunternehmer	Subunternehmer-Fall kann mit SNR angelegt und als Haftbarhaltung-Workflow geführt werden.
Datensicherheit	Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert; Zugriffsrechte werden serverseitig geprüft.

11. Testplan für Pilot

Testfall	Szenario	Ziel
T-01	STL Transportbeschädigung	SNR anlegen, Fotos/CMR/Transportauftrag hochladen, fehlende Handelsrechnung anzeigen.
T-02	LTM Diebstahl	Diebstahlunterlagen prüfen: Polizeiprotokoll, Stehliste, Diebstahlfragebogen.
T-03	Subunternehmer	SNR-SUB-Fall anlegen, Haftbarhaltung vorbereiten, Historie mit Frist pflegen.
T-04	Schenk KFZ	KFS anlegen, PF-ST Kennzeichen, Unfallmitteilungsblatt, Gutachten/Kostenvoranschlag hochladen.
T-05	Rollenprüfung	Firmen-Manager kann fremde Firma nicht sehen; Schadenmanagement kann alle Fälle sehen.
T-06	Suche	SNR, KFS, Kennzeichen, KRAVAG-Schadennummer, Kunde und Status testen.

12. Risiken und offene technische Fragen

Thema	Risiko / offene Frage	Empfehlung
Technologieauswahl	Noch zu entscheiden: No-Code/Low-Code vs. individuelle Web-App.	Vor Projektstart technische Empfehlung erstellen.
Dateispeicher	Dokumente können sensible Daten enthalten.	Speicherort, Rechte, Backup und DSGVO klären.
KI-Analyse	OCR/KI kann Dokumente falsch erkennen.	KI-Ergebnisse nur als Vorschlag; Nutzer bestätigen.
E-Mail-Versand	Versand an Versicherung/Kunden muss nachvollziehbar sein.	Für MVP optional; später E-Mail-Integration mit Historie.
Mehrsprachigkeit	DE/EN/RU global vorgesehen, aktuell Deutsch.	Technisch i18n vorbereiten, aber Inhalte zunächst Deutsch.
Schnittstellen	KRAVAG/API aktuell nicht definiert.	Meldung zuerst manuell/PDF/E-Mail, API später prüfen.

13. Nächste Arbeitsschritte

Nr.	Schritt	Verantwortung / Hinweis
1	MVP-Umsetzungsplan freigeben	Jurijs / Projektverantwortliche
2	Technische Umsetzungsvariante auswählen	Web-App, Power Apps, AppSheet oder individuelle Entwicklung vergleichen
3	Datenmodell v0.1 erstellen	Tabellen, Felder, Beziehungen, Nummernlogik
4	Prototyp / MVP Backlog erstellen	Aufgaben aus Arbeitspaketen in Tickets umwandeln
5	Testdaten vorbereiten	3-5 echte oder anonymisierte Schadenfälle
6	Entwicklung starten	Phase 0 und Phase 1 nach Priorität

Empfehlung

Nach Freigabe dieses Umsetzungsplans sollte als nächstes das technische Datenmodell v0.1 und ein MVP-Backlog/Ticketplan erstellt werden. Danach kann ein Entwickler oder No-Code-Umsetzer direkt mit Phase 0 starten.